

Projekt	Ahr 2000			Maßnahmen	Biotopesteinrichtende Maßnahmen									
Maßnahmentyp:	Beseitigung standortfremder Aufforstungen und anschließender Pflanzung													
Maßnahmen- Nr.:	B 55													
Lage:	Mülheimer Bach													
Flächengröße (qm):	9.000,00													
Gemarkung:	Mülheim	Flur:	7	Nr.:	47 tlw.									
Abteilung:	109 a 1													
Eigentümer:	Forstbetrieb Gemeinde Blankenheim													
Kartenausschnitt:														
Ausgangssituation:	Fichtenwald (Alter: 48 Jahre) (Biotoptyp: AJ0 II)													
Entwicklungsziel:	Naturnahe Auwald entsprechend der potenziellen natürlichen Vegetation													
Maßnahme:	1. Entnahme der standortfremden Fichten 2. Anpflanzung von <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Roterle (<i>Alnus glutinosa</i>)</td> <td>1500 Stck.</td> </tr> <tr> <td>Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)</td> <td>1000 Stck.</td> </tr> <tr> <td>Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)</td> <td>1000 Stck.</td> </tr> </table> 3. Nachbesserung mit <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Roterle (<i>Alnus glutinosa</i>)</td> <td>400 Stck.</td> </tr> </table>						Roterle (<i>Alnus glutinosa</i>)	1500 Stck.	Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)	1000 Stck.	Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	1000 Stck.	Roterle (<i>Alnus glutinosa</i>)	400 Stck.
Roterle (<i>Alnus glutinosa</i>)	1500 Stck.													
Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)	1000 Stck.													
Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	1000 Stck.													
Roterle (<i>Alnus glutinosa</i>)	400 Stck.													
Einzelmaßnahmen	Zeitraum	Kosten												
Hiebsunreife:	Winter 1999/2000	22.977,00 DM	11.747,95 €											
Flächenräumung:	Winter 1999/2000	2.334,06 DM	1.193,39 €											
Pflanzmaterial:	Frühjahr 2000	1.612,23 DM	824,32 €											
Pflanzlöhne:	Frühjahr 2000	3.166,43 DM	1.618,97 €											
Pflanzmaterial:	Frühjahr 2003 (Nachbesserung)	101,72 DM	52,01 €											
Pflanzlöhne:	Frühjahr 2003 (Nachbesserung)	598,66 DM	306,09 €											
Verbissschutz:	2000 - 2002 (Herbst)	476,83 DM	243,80 €											
Fegeschutz:	2000 - 2003 (Frühjahr)	3.642,22 DM	1.862,24 €											
Gesamtkosten:		34.909,16 DM	17.848,77 €											
Kosten / qm:		3,88 DM	1,98 €											
Sonstiges:	Ein Teil der 2000 gepflanzten Gehölze ist witterungsbedingt (Trockenheit, Spätfröste) ausgefallen bzw. in Teilbereichen vom Wild vollständig verbissen worden (Frühjahrsverbiss). Auf Grund dessen wurde 2003 eine Nachbesserung der Anpflanzung vorgenommen. Hierfür wurden größere Pflanzen als bei der Erstbepflanzung verwendet.													

Projekt Ahr 2000

Biotopesteinrichtende Maßnahmen

Maßnahmentyp:


Beseitigung standortfremder Aufforstungen und anschließender Pflanzung

Maßnahmen- Nr.:

B 55 und B 56

Lage:

Mülheimer Bach



Mülheimer Bach - Luftbild 1998



Mülheimer Bach - Luftbild 2003