

Projekt Ahr 2000	Biotopesteinrichtende Maßnahmen		
Maßnahmentyp:	Beseitigung standortfremder Aufforstungen und anschließender Pflanzung		
Maßnahmen- Nr.:	B 100		
Lage:	Reetzer Bach		
Flächengröße (qm):	3.000,00		
Gemarkung:	Reetz	Flur:	3 Nr.: 189 tlw.
Abteilung:	100 a 2		
Eigentümer:	Forstbetrieb Gemeinde Blankenheim		
Kartenausschnitt:			
Ausgangssituation:	Fichtenwald (Alter: 34 Jahre) (Biotoptyp: AJO I)		
Entwicklungsziel:	Naturnahe Auwald entsprechend der potenziellen natürlichen Vegetation		
Maßnahme:	1. Entnahme der standortfremden Fichten 2. Anpflanzung von Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) 3. Nachbesserung mit Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)		1200 Stck. 600 Stck.
Einzelmaßnahmen	Zeitraum	Kosten	
Hiebsunreife:		12.937,00 DM	6.614,58 €
Flächenräumung:	Winter 2000 / 2001	504,60 DM	258,00 €
Pflanzmaterial:		566,24 DM	289,51 €
Pflanzlöhne:	Frühjahr 2001	1.724,29 DM	881,62 €
Pflanzmaterial:		199,34 DM	101,92 €
Pflanzlöhne:	Frühjahr 2003 (Nachbesserung)	897,98 DM	459,13 €
Verbissschutz:	2001 - 2002 (Herbst)	138,51 DM	70,82 €
Fegeschutz:	2001 - 2003 (Frühjahr)	1.702,27 DM	870,36 €
Gesamtkosten:		18.670,23 DM	9.545,94 €
Kosten / qm:		6,22 DM	3,18 €
Sonstiges:	Ein Teil der 2001 gepflanzten Gehölze ist witterungsbedingt (Trockenheit, Spätfröste) ausgefallen bzw. in Teilbereichen vom Wild vollständig verbissen worden (Frühjahrsverbiss). Auf Grund dessen wurde 2003 eine Nachbesserung der Anpflanzung vorgenommen. Hierfür wurden größere Pflanzen als bei der Erstbepflanzung verwendet.		