

<b>Projekt</b>	<b>Ahr 2000</b>			<b>Biotopesteinrichtende Maßnahmen</b>								
<b>Maßnahmentyp:</b>	<b>Beseitigung standortfremder Aufforstungen und anschließende Pflanzung</b>											
<b>Maßnahmen- Nr.:</b>	<b>B 67</b>											
<b>Lage:</b>	<b>Schafbach / Dreisbach</b>											
<b>Flächengröße (qm):</b>	15.000,00											
<b>Gemarkung:</b>	Ripsdorf	<b>Flur:</b>	9	<b>Nr:</b>	22 tlw.							
<b>Abteilung:</b>	128 a 1											
<b>Eigentümer:</b>	Forstbetrieb Gemeinde Blankenheim											
<b>Kartenausschnitt:</b>												
<b>Ausgangssituation:</b>	Fichtenwald (Alter: 39 Jahre) (Biotoptyp: AJ0 I)											
<b>Entwicklungsziel:</b>	Naturnaher Auwald entsprechend der potenziellen natürlichen Vegetation											
<b>Maßnahme:</b>	1. Entnahme der standortfremden Fichten 2. Anpflanzung von <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Roterle (<i>Alnus glutinosa</i>)</td> <td>2500 Stck.</td> </tr> <tr> <td>Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)</td> <td>2000 Stck.</td> </tr> <tr> <td>Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)</td> <td>2000 Stck.</td> </tr> </table> 3. Nachbesserung der Anpflanzung **						Roterle ( <i>Alnus glutinosa</i> )	2500 Stck.	Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	2000 Stck.	Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> )	2000 Stck.
Roterle ( <i>Alnus glutinosa</i> )	2500 Stck.											
Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	2000 Stck.											
Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> )	2000 Stck.											
<b>Einzelmaßnahmen</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Kosten</b>										
<b>Hiebsunreife:</b>		71.514,00 DM	36.564,53 €									
<b>Flächenräumung:</b>	Winter 1999 / 2000	4.373,20 DM	2.235,98 €									
<b>Pflanzmaterial:</b>		3.054,05 DM	1.561,51 €									
<b>Pflanzlöhne:</b>	Frühjahr 2000	5.277,37 DM	2.698,28 €									
<b>Verbisschutz *:</b>												
<b>Fegeschutz *:</b>	2000 (Frühjahr)	1.950,68 DM	997,37 €									
<b>Gesamtkosten:</b>		86.169,30 DM	44.057,66 €									
<b>Kosten / qm:</b>		5,74 DM	2,94 €									
<b>Sonstiges:</b>	<p>* Durch die Maßnahme B 67 wurde die Maßnahmenfläche B 44 erweitert. Die Kosten für die ab Herbst 2000 auf der Gesamtfläche (B 44 + B 67) durchgeführten Fege-, Verbisschutz- und Pflanzmaßnahmen sind in dem Maßnahmenblatt-Nr. B 44 + B 67 aufgeführt.</p> <p>Ein Teil der 2000 gepflanzten Gehölze ist witterungsbedingt (Trockenheit, Spätfröste) ausgefallen bzw. in Teilbereichen vom Wild vollständig verbissen worden (Frühjahrsverbiss). Auf Grund dessen wurde 2003 eine Nachbesserung der Anpflanzung vorgenommen. Hierfür wurden größere Pflanzen als bei der Erstbepflanzung verwendet.</p>											

**Projekt Ahr 2000**

**Biotopersteinrichtende Maßnahmen**

**Maßnahmentyp:**


**Beseitigung standortfremder Aufforstungen und anschließende Pflanzung**

**Maßnahmen- Nr.:**

**B 44, B 45 und B 67**

**Lage:**

**Schafbach / Dreisbach**



Dreisbach - Luftbild 1998



Dreisbachtal - Luftbild 2003



**Projekt Ahr 2000**

**Biotopersteinrichtende Maßnahmen**

**Maßnahmentyp:**

**Beseitigung standortfremder Aufforstungen und anschließende Pflanzung**

**Maßnahmen- Nr.:**

**B 44, B 45 und B 67**

**Lage:**

**Schafbach / Dreisbach**

Nach der Entnahme der Fichten im Winter 1998/99 (B 44, B 45) und im Winter 1999/2000 (B67) wurde der Schlagabraum zu Wällen zusammengezogen. Die dazwischen liegenden Bereiche wurden mit Roterle, Esche, Bergahorn bepflanzt.



Maßnahmenflächen im Juni 1999 (linkes Bild) und im April 2000 (rechtes Bild)



Maßnahmenflächen im August 2000



Maßnahmenflächen im August 2002 (linkes Bild) und im August 2003 (rechtes Bild)